

Sprintverslag 1

Bij ons gaat samenwerken heel goed en de daily scrums. We lopen goed op schema en we hadden genoeg gedaan. Onze sprintdoel is we willen een goede website basis. Dit is officiële Sprintdoel 1 en dat is: Binnen de komende 2 weken implementeren en testen we de basisfunctionaliteiten van onze website, inclusief gebruikersregistratie, inlogfunctionaliteit met een foutpercentage van <1% en een werkende homepagina zonder dode links, zodat wij in de volgende sprints zonder problemen kunnen doorwerken. We moeten stoppen met te snel gaan. Waar we meer op moeten letten is andere meer werk laten doen en meer Trello updaten. Wat beter kan is dat we meer moeten communiceren met elkaar.

Onze sprintdoel voor sprint 2 is dat we binnen de komende 2 weken de home, trending, history en liked video's paginas af hebben.